CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
IL SINDACO

Prot. del

Al Presidente della Regione Campania
On. Antonio Bassolino
Consigliere economico del Presidente della R.C.
On. Isaia Sales
Al Coordinatore dell'area generale del Gabinetto
del Presidente della R.C.
Dr. Antonio Massimo

LORO SEDI

Oggetto: Progetto Integrato Filiera Termale. Immobile " Villa Ersilia"- Richiesta proroga termini.

Con mia nota n. 78668 del 11.12.2006, qui allegata in copia, indirizzata all'On. Sales e al dr. Massimo, trasmettevo la nota del dirigente del settore Urbanistica di questo Ente , qui parimenti allegata , relativa allo stato delle procedure del progetto sopra evidenziato.

Non mi sembra superfluo rilevare il significato fortemente strategico che l' investimento della Regione Campania su tale progetto assume nel più generale contesto delle tante energie messe in campo per il rilancio di questa Città .

Su queste considerazioni e qualora si decidesse di concedere proroghe per situazioni come quella di questo Comune che ,pur non assegnando i lavori per il suddetto progetto entro il 31.12.2006, si trova nelle fasi conclusive delle procedure di evidenza pubblica per tale assegnazione, Vi vorrei chiedere di valutare che chiederemmo un termine ultimo da determinare non oltre il 28.02.07.

Entro tale data ,infatti, saremmo in grado di concludere l'iter procedurale nonchè il cronoprogramma per il completamento dei lavori , come previsto nella scheda di finanziamento.

Nel ringraziarVi per la cortese attenzione e per la considerazione in cui vorrete tenere tale richiesta, colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Sindaco