
NUOVO SEGNALAMENTO LINEE VESUVIANE – 292 MILIONI



PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO:

• IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI SEGNALAMENTO LINEE VESUVIANE

• POTENZIAMENTO TRATTA CASTELLAMMARE– SORRENTO:

• ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ANTINCENDIO DELLE GALLERIE

• RINNOVO ARMAMENTO E IMPIANTO TRAZIONE ELETTRICA

• RESTYLING DELLE STAZIONI/FERMATE DI POZZANO, SCRAJO, VICO
EQUENSE, SEIANO, META DI SORRENTO, PIANO DI SORRENTO,
SORRENTO

• MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI SEIANO

• INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA ED APPARECCHIATURE PER LA
COMPLETA DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMANDO E
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLA CIRCOLAZIONE: INTELLIGENT
TRAFFIC SYSTEM. (INTERA RETE EAV)



PROCEDURA DI DIALOGO 
COMPETITIVO

I. COMPLESSITA’ DELL’INTERVENTO:

a) lavorazioni nel solo intervallo di interruzione dell’esercizio ferroviario, dalle ore
21.00 alle 05:30, garantendo al contempo il avvio della circolazione regolare
esercizio ferroviario sulla tratta;

b) numerose interferenze da gestire, dovute alla presenza simultanea di molteplici
cantieri e alla costanza dell’esercizio ferroviario;

c) raggiungimento di una frequenza sulla linea di 12’;

d) presenza di numerose diverse categorie di lavorazione da effettuarsi sulla
medesima tratta, ovvero la tratta Castellammare – Sorrento in cui sono previsti
lavori di armamento e TE, l’adeguamento normativo delle gallerie lavorazioni
gallerie e la realizzazione di opere civili;

e) avvio dei lavori per il 01//04/2024 e conclusione entro il 30/06/2026;

f) assegnazione delle fonti di finanziamento alle differenti opere sulla base della
finalità dell’assegnazione dei fondi stessi.



PROCEDURA DI DIALOGO 
COMPETITIVO

I. COMPLESSITA’ DELL’INTERVENTO:

d) Categorie di lavorazione:

Categoria SOA Importo Lavori (€)

OS9 133.964.019,84

OG4 52.427.743,47

OG1 25.056.502,75

OS30 19.431.215,46

OS29 15.856.752,04

OG3 11.140.927,22

OG11 8.841.521,22

OS27 5.356.752,04

OS4 3.554.495,51

OG10 2.806.752,04

TOTALE LAVORI 278.436.681,61

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 500.000,00

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 7.281.460,26

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 5.726.718,70

VALORE STIMATO DELL’APPALTO 291.944.860,57

R.P. in fase di affidamento: Dott. Filippo Porzio
R.P. in fase di progettazione ed esecuzione: Ing. Pasquale Sposito

Quadro Economico complessivo dell’intervento pari ad € 315.740.000,00



I. COMPLESSITA’ DELL’INTERVENTO:

e) Tempi di gara e di realizzazione:

PROCEDURA DI DIALOGO 
COMPETITIVO

Attività Data

Pubblicazione bando 10/02/22

Termine chiusura offerte 04/04/22

Stipula contratto 29/12/22

Avvio lavori 01/04/24

Fine lavori 30/06/26

R.P. in fase di affidamento: Dott. Filippo Porzio
R.P. in fase di progettazione ed esecuzione: Ing. Pasquale Sposito



I. COMPLESSITA’ DELL’INTERVENTO:

f) Fonti di finanziamento:

PROCEDURA DI DIALOGO 
COMPETITIVO

Intervento Fonte di finanziamento Importo (€ Mln)

Linea Napoli-Sorrento-Raddoppio/potenziamento ed 
adeguamento normativo tratta Castellammare –Sorrento (1°

Lotto funzionale)

PNC D.M. 363/2021 80

Adeguamento per la sicurezza delle gallerie alle vigenti normative 
strutturali e

prevenzione incendi (Linee Vesuviane)

PNC D.M. 363/2021 85

Infrastruttura tecnologica ed apparecchiature per la completa 
digitalizzazione delle attività di comando e controllo degli impianti 

e della circolazione: Intelligent Traffic system. (Intera Rete EAV) 

PNC D.M. 363/2021 65

Attrezzaggio linee isolate con un avanzato sottosistema CCS 
(controllo-comando e segnalamento)

FSC 2014/2020- PO 
Infrastrutture MIT ex 

delibera CIPE n. 54/16 

41,81

Attrezzaggio linee isolate con

un avanzato sottosistema CCS (controllo-comando e 
segnalamento

DM n. 30, del 
01.02.2018

43,93

TOTALE 315,74



PROCEDURA DI DIALOGO 
COMPETITIVO

A fronte della richiesta di EAV di
attrezzaggio con un avanzato
sottosistema CCS (controllo-comando e
segnalamento) SCMT a standard RFI, in
fase di dialogo è stata offerta quale
soluzione l’attrezzaggio con sistema
ERTMS “European Rail Traffic
Management System”, ovvero il sistema
di gestione del traffico delle ferrovie in
Europa, che garantisce l’interoperabilità
dei sistemi ferroviari nazionali, la
riduzione dei costi

II. OGGETTO DEL DIALOGO:

IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI SEGNALAMENTO LINEE VESUVIANE:

di acquisto e manutenzione dei sistemi di segnalamento e l’aumento della
velocità dei treni, della capacità dell’infrastruttura e del livello di sicurezza nel

trasporto ferroviario.



II. OGGETTO DEL DIALOGO:

POTENZIAMENTO TRATTA CASTELLAMMARE – SORRENTO: RINNOVO
ARMAMENTO E IMPIANTO TRAZIONE ELETTRICA

Armamento:
• totale sostituzione dell’armamentoesistente;
• realizzazione di un sistema di monitoraggio dell’armamento.
Trazione elettrica:
• sistema di sezionamento e messa a terra di sicurezza nelle gallerie
• sostituzione della linea di contatto.

PROCEDURA DI DIALOGO 
COMPETITIVO

Linea di contatto esistente Linea di contatto di progetto



II. OGGETTO DEL DIALOGO:

POTENZIAMENTO TRATTA CASTELLAMMARE – SORRENTO: RESTYLING
DELLE STAZIONI/FERMATE DI POZZANO, SCRAJO, VICO EQUENSE, SEIANO,
META DI SORRENTO, PIANO DI SORRENTO, SORRENTO

• Pozzano, Scrajo: saranno destinate esclusivamente all’uscita di
emergenza in galleria

• Vico Equense, Seiano, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento: recupero e
ripristino dell’immagine architettonica originaria del fabbricato e totale
abbattimento elle barriere architettoniche

• Sorrento: consolidamento strutturale, riorganizzazione e riqualificazione
degli spazi interni ed esterni, riorganizzazione degli impianti elettrici,
speciali, idrici e termici, abbattimento delle barriere architettoniche,
ripavimentazione delle banchine, sostituzione delle attuali pensiline e
dell’arredo di banchina.

PROCEDURA DI DIALOGO 
COMPETITIVO



II. OGGETTO DEL DIALOGO:

POTENZIAMENTO TRATTA CASTELLAMMARE – SORRENTO: RESTYLING
DELLE STAZIONI/FERMATE DI POZZANO, SCRAJO, VICO EQUENSE, SEIANO,
META DI SORRENTO, PIANO DI SORRENTO, SORRENTO

Sorrento

PROCEDURA DI DIALOGO 
COMPETITIVO



II. OGGETTO DEL DIALOGO:

POTENZIAMENTO TRATTA CASTELLAMMARE – SORRENTO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI SEIANO

PROCEDURA DI DIALOGO 
COMPETITIVO

Ripristino di tutte le componenti della
struttura, in particolare:
• Sostituzione degli appoggi
• Interventi sull’impalcato

▪ Ripristino del calcestruzzo
ammalorato all’estradosso
dell’impalcato.

▪ Ripristino del calcestruzzo
ammalorato all’intradosso
dell’impalcato.

▪ Rinforzodell’impalcato

▪ Ripristino e miglioramento del sistema di drenaggio dell’impalcato.
▪ Ripristino e miglioramento del sistema di accesso all’impalcato.
▪ Miglioramento del sistema di accesso all’interno del cassonedell’impalcato.

• Interventi sui parapetti
• Interventi su pile
• Interventi sulle fondazioni
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